Risk management in construction of one way in the town of San Cristobal south, Bogota D.C. by Oviedo Contreras, Diana Milena
GESTION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA VIA EN LA 












“Articulo presentado como requisito para obtener el título de Especialista en Gerencia 





Ing. FREDDY LEON REYES, M. Ed 
 
Director Académico Programa Ingeniería en Multimedia 
freddy.leon@unimilitar.edu.co 
  








ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
JUNIO 2016 
GESTION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION 
DE UNA VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL SUR, BOGOTA D.C. 
RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION OF ONE 
WAY IN THE TOWN OF SAN CRISTOBAL SOUTH, 
BOGOTA D.C. 
Diana Milena Oviedo Contreras 
Ingeniero Civil 
Estudiante Especialización en Gerencia Integral de Proyectos. 





El presente artículo presenta la gestión de riesgo en el desarrollo de un proyecto de 
construcción de infraestructura vial teniendo en cuenta los lineamientos de la 
metodología PMI. A partir del reconocimiento del ciclo del proyecto y los riesgos 
asociados se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto, con el propósito 
de identificar cuales son los riesgos que pueden llegar a presentarse, sus causas, su 
probabilidad de ocurrencia, su impacto en el proyecto. En el proceso de identificación 
de riesgos participa el equipo de ingenieros a cargo de proyectos. Los riesgos se 
clasifican en: riesgos de planificación, diseño, construcción y operación. 
Posteriormente, a través de una adecuada gestión de riesgos se establecen un 
conjunto de acciones como respuesta a los riesgos identificados, así como planes o 
acciones de contingencia para tratar de minimizar impactos negativos del proyecto 
catalogados como impactos importantes para el desarrollo del proyecto. Se evidencia 
la complejidad del proyecto tanto en sus fases y actividades internas como en el efecto 
que tendrá este en la comunidad se San Cristóbal Sur. La mayoría de los riesgos 
identificados se clasifican como riesgos moderados lo cual implica adelantar acciones 
con el objeto de mitigar los efectos negativos de dichos riesgos. 
Palabras Clave: Gerencia de proyectos, gestión del riesgo, incertidumbre, impacto, 
plan de contingencia. 
ABSTRACT 
This paper presents risk management in the development of a project to build road 
infrastructure taking into account the guidelines of the PMI methodology. Upon 
recognition of the project cycle and associated risks, a qualitative and quantitative 
analysis of the project, in order to identify what are the risks that may actually arise, its 
causes, its probability of occurrence, its impact is made on the draft. In the process of 
identifying risks involved engineering team in charge of projects. The risks are classified 
as risks of planning, design, construction and operation. Subsequently, risk 
management establishes a set of actions in response to identified risks, contingency 
plans or actions to minimize negative impacts of the project classified as important for 
the development of project impacts. The complexity of the project phases and both 
internal activities and the effect this will have on San Cristobal Sur community is 
evident. Most of the identified risks are classified as moderate risks which imply forward 
actions in order to mitigate the negative effects of these risks. 




De acuerdo al PMBOK el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta para 
la cual es necesario estar preparado y en caso de que dicho evento se produzca 
pueden presentarse efectos positivos o negativos en uno o varios objetivos del 
proyecto [1].  
La capacidad para identificar oportuna y adecuadamente los riesgos se constituye en 
un proceso en el cual se establecen aquellos aspectos que pueden afectar, positiva o 
negativamente, el proyecto; por lo tanto, es acertado documentar sus principales 
características es decir: establecer el riesgo, sus causas y consecuencias, las acciones 
para evitarlo, gestionarlo o corregirlo, para lo cual es necesario realizar análisis de tipo 
cuantitativo y cualitativo con el objeto de tener información clave y oportuna para que 
el gerente de proyectos y su equipo se enfoquen en riesgos prioritarios y se minimice 
el nivel de incertidumbre. 
Los factores de riesgo forman parte de las amenazas, algunos de ellos están 
relacionados con dejar de lado la gestión del riesgo, la desactualización del personal 
que trabaja en cada uno de los proyectos de construcción, las condiciones 
socioeconómica de los trabajadores del sector, no adelantar medidas de mitigación y 
prevención, la falta de control, entre otros. Conocer previamente estos factores permite 
a las empresas realizar una adecuada gestión del riesgo. 
Siguiendo las recomendaciones del PMBOK para una adecuada gestión del riesgo de 
un proyecto se debe planificar la gestión de riesgo, identificar los riesgos, realizar 
análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, planificar la respuesta frente a los 
riesgos y controlar los riesgos [1]. 
En todos los proyectos que realice el ser humano siempre existirán riesgos. Lo 
importante es tener claridad respecto al sector en el cual se está ejecutando dicho 
proyecto, principalmente porque son los factores internos y externos asociados al 
proyecto los que facilitan identificar los diferentes tipos de riesgo. 
La infraestructura, a nivel global, se considera una industria fuerte, básicamente por el 
monto de sus inversiones, el recurso humano que vincula y, la transformación que 
logra una vez ocurre la entrega de la obra o proyecto. Consecuentemente, el 
desarrollo, reparación y/o sustitución de infraestructura requerirá de inversión pública 
y privada. De igual forma, esta industria se ve expuesta a diferentes tipos de riesgo 
que pueden poner en peligro una actividad, proceso o el proyecto en su totalidad. 
La gestión integral del riesgo en proyectos de este tipo requiere la oportuna 
identificación de los factores que afectarán el proyecto a lo largo de su ciclo, esto con 
el propósito de generar estrategias que sirvan de apoyo para la ejecución del proyecto 
en el momento de enfrentar diferentes tipos de riesgo. Más que respuestas complejas 
o sencillas se deben pensar en soluciones oportunas tan pronto el riesgo sea 
identificado.  
El sector de la construcción en Colombia enfrenta todo tipo de riesgos, por lo tanto 
requiere la implementación de sistemas que permitan manejar el riesgo de manera 
integral, es decir: tener la clara identificación de los factores que afectarán el proyecto 
a lo largo de su ciclo y, generar estrategias de apoyo para enfrentar los riesgos en la 
ejecución del proyecto. Con lo anterior, la reacción y respuestas simples y efectivas 
frente al riesgo pueden desarrollarse e implementarse tan pronto el riesgo es 
identificado. 
La infraestructura vial en Bogotá D.C. es uno de los sectores que ha experimentado 
un incremento en los últimos años, impulsado por los planes de ordenamiento territorial 
(POT) y por la evidente necesidad de construir, mejorar y mantener las vías en el 
entorno urbano de la ciudad. Esta situación obviamente evidencia el incremento en la 
mano de obra que es contratada por las firmas contratistas; sin embargo, estos 
incrementos obviamente aumentan los riesgos que los obreros enfrentan durante el 
desarrollo de una obra de infraestructura, en este caso una vía. 
De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores este artículo muestra como se 
efectúa la gestión de riesgo en un proyecto de construcción de una vía en la localidad 
de San Cristóbal Sur en Bogotá D.C., para lo cual se parte aspectos geográficos y 
localización del proyecto, algunas características de la localidad en cuanto 
estratificación y uso del suelo, aspectos demográficos, infraestructura urbana en la 
zona, y la micro localización del proyecto [2,3]. Posteriormente se trata el tema de 
gestión de riesgo, para lo cual se considera la etapa de planificación en el ciclo de vida 
del proyecto, esto con el fin de identificar a priori los riesgos asociados a cada una de 
las fases del proyecto. Seguidamente se profundiza en la identificación de riesgos, los 
factores de riesgos y los elementos de gestión de riesgo que deben considerar los 
proyectos de infraestructura. Es en esta parte donde se establece el nivel de riesgo el 
cual considera su probabilidad de ocurrencia y su impacto no solo en el proyectos sino 
donde éste se ejecuta.  
Con información del proyecto de la vía San Cristóbal Sur, Calle 41B sur entre carrera 
1B este y carrera 2 este, se complementan los análisis cualitativos y cuantitativos, de 
tal forma que se tengan los elementos suficientes para poder generar un conjunto de 
respuestas que permitan gestionar y controlar los riesgos identificados. 
 
1 MATERIALES Y METODOS 
1.1 ANTECEDENTES 
En Colombia, la infraestructura se la ha denominado como una de las locomotoras de 
la economía y, de acuerdo al Consejo Privado de Competitividad los resultados en 
materia de infraestructura vial están impulsando el desarrollo de las regiones esto con 
el fin de mejorar la posición desfavorable de Colombia frente a otros países de sus 
mismas características, en temas de infraestructura [1].  
Las construcciones de infraestructura en la ciudad es uno de los motores importantes 
que impulsa la actividad de la cadena productiva de obras de infraestructura y 
proyectos de ingeniería civil. En este sentido, Bogotá D.C ha experimentado un 
acelerado proceso de urbanización como efecto de las migraciones, por las estrategias 
de ordenamiento territorial o por la sobre oferta de los constructores privados que 
aprovechan la falta de regulación y las demandas o necesidades de las personas para 
edificar o construir nichos estándares de calidad requeridos [2]. El proceso de 
contratación de estas obras lo realizan las diferentes entidades públicas por medio de 
licitación pública o contratación directa.  Las entidades que más contratan obras de 
ingeniería civil son: el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, la Secretaria de Educación del Distrito, SED.  
Las obras de ingeniería civil se ejecutan mediante la concepción de un proyecto.  
Pueden definirse mejor como un proyecto de inversión [3].  Este es un paquete de 
inversiones, insumos y actividades, diseñado con el fin de lograr uno o más productos 
y beneficios, en términos de aumento de productividad y del mejoramiento de la calidad 
de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado período.  Todos los 
proyectos siguen su propio ciclo [3].  En forma general, el ciclo involucra tres etapas: 
pre inversión, ejecución, seguimiento y la etapa ex post [5,6]. Un proyecto forma parte 
de programas o planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo. 
Definir las principales características de una obra de infraestructura vial implica, 
centrarse en las características comunes y específicas [6], esto con el propósito de 
identificar fácilmente los riesgos asociados a cada etapa del ciclo de proyecto, que 
permitirán además establecer análisis tipo PESTEL (político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal) que complementan los informes finales de ingeniería y 
que se convierten en un insumo valioso para los análisis de tipo competitivo [7] dentro 
del desarrollo económico de una región y un país.  
Desde el punto de vista de la gestión de proyectos y de la gestión empresarial, el nivel 
de riesgo asociado a proyectos de infraestructura, específicamente a la construcción 
de vías y carreteras, es elevado [3], de ahí que su estudio implica reconocer factores 
críticos de éxito (asociados al análisis, aprobación, desarrollo y ejecución) pueden 
considerarse [8 ].  
1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y LOCALIZACIÓN 
La localidad de San Cristóbal es una de las 20 localidades en Bogotá, como se muestra 
en la Figura 1 se ubica al sur oriente de la ciudad; limita al sur con la localidad de 
Usme; al occidente con las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, al 
oriente con los Cerros Orientales y al norte con la localidad de Santa Fe. Así mismo, 
tal como se muestra en el mapa, cinco localidades limitan con ella, por ende algunas 
de sus problemáticas asociadas a crecimiento y desarrollo urbano sean similares, 
como lo expresan estudios de la Secretaría Distrital de Planeación [2] 
 
 
Figura 1. Mapa Localidad de San Cristóbal  
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2014  
De acuerdo a la Secretaría Distrital de Planeación, ésta localidad se divide en 274 
barrios , organizados en 5 UPZ, de las cuales cuatro corresponden al tipo residencial 
de urbanización incompleta y una al tipo residencial consolidado [9]. En la figura 2 se 
muestra información del área total de cada UPZ, el numero y área total de las 





Figura 2. Tabla San Cristóbal. Clasificación, extensión, cantidad y superficie 






32 San Blas Residencial de urbanización Incompleta 400,0 24,3 604 324,1 
33 Sosiego Residencial Consolidado 234,9 14,3 245 174,4 
34 20 de Julio Residencial de urbanización Incompleta 262,5 15,9 524 185,8 
50 La Gloria Residencial de urbanización Incompleta 385,9 23,4 947 275,8 
52 Los Libertadores Residencial de urbanización Incompleta 364,9 22,1 629 247,3 
Total  1.648,3 100,0 2.949 1.207,4 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2011  
La figura 3 presenta los aspectos relacionados con la dotación de recursos en San 
Cristóbal. En esta localidad predomina la clase socioeconómica baja, el 78,6% de los 
predios son de estrato dos; el 14,6% pertenece a predios de estrato tres. El estrato 
uno representa el 5,3% y el 1,5% restante corresponde a predios en manzanas no 
residenciales. Según el POT de Bogotá el uso del suelo urbano en San Cristóbal se 
divide en seis áreas de actividad [10] de las cuales 81,1%, son residenciales, 6,2%, 
área urbana integral, 5,8% de dotación, 4,4%, suelo protegido, 2%, comercio y 
servicios y 0,5%, industrial.  
Figura 3. Tabla Dotación de Recursos en San Cristóbal 
 
Fuente: CCB, 2007 basado en IDU, DAPD y SHD. 
1.3 DEMOGRAFÍA 
De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, la  población de Bogotá D.C 
para 2015 es de 7.878.783 personas, San Cristóbal representa el 5,5%, de los 
habitantes del Distrito Capital y se considera la sexta localidad de Bogotá más grande 
en población . 
De acuerdo las proyecciones de población del DANE, en San Cristóbal se destaca la 
reducción en la participación de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar 
del 30,6% en 2005 a 25,9 % en el año 2015, como se muestra en la figura 4; mientras 
que la población de 65 años y más ha incrementado su participación al pasar de un 
5,0 % en 2005 a un 7,1 % en 2015 [2].  
 
Figura 4. Tabla San Cristóbal. Distribución de la población por grupos de edad 
Grandes grupos 2005 2011 2015 
0-14 30,6 27,4 25,9 
15-64 64,4 66,5 67,0 
65 y más 5,0 6,1 7,1 
Total (%) 100 100 100 
Fuente: DANE, 2011  
1.4 INFRAESTRUCTURA URBANA 
Este ítem hace referencia a los proyectos que tienen un impacto directo sobre la 
productividad como: la inversión publica en infraestructura en el sistema de movilidad 
y el espacio público; actividades que se han venido desarrollando de manera 
desordenada a pesar de la existencia de un POT. 
La infraestructura vial en San Cristóbal representa el 6.5% de la malla vial de la ciudad, 
que equivalen a 938 kilómetros carril de vía [2]. A la localidad la atraviesan vías como 
la avenida carrera Decima, la avenida Primero de Mayo, la avenida Ciudad de 
Villavicencio, la avenida de la Guacamaya, la avenida de los Cerros, la avenida de la 
Hortua, la avenida Fucha y la avenida de la Victoria [9,10].  
De acuerdo al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, considerando que en 2005 el 81% 
de las vías de la localidad se encontraron en deterioro y los avances en obras y 
proyectos en la localidad han afrontado retrasos y otros problemas, es clara la 
necesidad de efectuar un proceso de intervención para recuperación y construcción e 
infraestructura vial que favorezca las condiciones de atractividad de la localidad en 
procura de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar externalidades 
positivas que resulten atractivas para futuros proyectos de inversión pública y privada 
[1]. 
 Figura  5. Mapa Ubicación del Proyecto Calle 41B sur entre carrera 1B este y 
carrera 2 este San Cristóbal Sur 
Fuente: https://www.idu.gov.co  
La vía se encuentra ubicada en el barrio San Martín de loba, Calle 41B sur entre 
carrera 1B este y carrera 2 este, UPZ 50- La Gloria, Comprendida por 4 CIV [Código 
Identificación Vial] = 4003975- 4003995- 4004009 y 4004032, Longitud de 200 Mts. de 
bajo impacto ya que no circula transporte público en esta zona como se puede 
observar en las figuras 5 y 6. 
 
 
Figura 6. Mapa Ubicación del Proyecto - Vista Satelital 
Fuente: Google Maps.  
 
1.5. GESTION DE RIESGOS 
 
1.5.1. PLANIFICACIÓN 
Inicialmente se considera el ciclo del proyecto, como se muestra en la figura 7, para lo 
cual en cada una de las etapas se presentan los riesgos (mencionados de manera 
genérica) que pueden llegar a presentarse durante el desarrollo del proyecto. 
Intencionalmente se toma como referencia el modelo sugerido por Marsh LCC [4] 
básicamente porque trata sobre construcción de infraestructura vial y, los riesgos 
asociados a cada etapa del ciclo permitirán una adecuada gerencia del proyecto como 
lo sugiere el enfoque PMI [3]. 
Figura 7. Ciclo del proyecto y riesgos asociados a cada etapa 
 
Fuente: Elaboración propia basado en Marsh LCC, 2014  
 
2. DISCUSIONES Y RESULTADOS 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
La gestión del riesgo consiste en detectar oportunamente los diversos riesgos que 
pueden afectar al proyecto para, de esta forma, generar estrategias que se anticipen 
• Riesgo de retraso 
• Riesgos del sector 
• Riesgos naturales 
• Riesgos ambientales 
• Resultados y riesgos tecnológicos 
• Riesgos de la cadena de suministros 
• País y riesgos políticos 
• Daños materiales derivados de la construcción 
• Exposición de riesgo de transporte 
• Exposiciones de responsabilidad social derivada de la 
construcción 
• Riesgos del sector 
• Gestión de crisis 
• Riesgo reputacional 
• Riesgos macroeconómicos 
• Riesgos de la naturaleza 
• Refinanciación del riesgo 
• Valoraciones por contingencia 
• Ingresos y riesgos de demanda del mercado 
• Daños a materiales derivados de la operación 
• Exposiciones de responsabilidad derivados de la 
operación 
• País y riesgos políticos 
• Jurisdicción y sistema legal 
• Riesgos del sector 
• Riesgo contractual 
• Calidad proveedores insumos 
• Calidad proveedores tecnología 
• Responsabilidad civil profesional 
• Riesgo Ambiental 
• Riesgo Social 
• Riesgo Reputacional 
• Objetivos, experiencia y sofisticación del sector públic 
• Jurisdicción y sistema legal 
• Sistena regulatorio 
• Riesgos del sector 
• Calidad de los asesores técnicos 
• Riesgo ambiental 
• Riesgo Social 
• Riesgo Reputacional 
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a ellos, con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad para el 
proyecto [3]. Para una gestión de riesgo exitosa se debe tener en cuenta entre otros: 
 Identificar todos los riesgos conocidos del proyecto  
 Realizar una evaluación de la probabilidad de ocurrencia y del impacto potencial  
 Cuantificar cual sería el costo de los riesgos en caso de que ocurrieran  
 Crear planes de acción para gestionar los riesgos de alta prioridad  
 Reconocer y gestionar los riesgos lo antes posible  
Los factores de riesgo hacen referencia a todo elemento, fenómeno, ambiente o acción 
humana que posee la capacidad de producir cualquier tipo de lesión a los trabajadores, 
daños en la obra, equipos y herramientas. Los factores de acuerdo a lo que plantea 
Colmena Riesgos Profesionales [11] se describen a continuación. 
Físicos: Ruido, iluminación deficiente, vibración, presiones extremas, altas 
temperaturas, humedad excesiva, radiación. 
Químicos: Sustancias que al entrar en contacto con el organismo humano provocan 
intoxicación. 
Físico-químicos: Objetos, sustancias fuentes de calor que en circunstancias de 
inflamabilidad o defectos desencadenan incendios o explosiones que generan lesiones 
personales y daños materiales. 
Seguridad: Mecánicos, eléctricos, almacenamiento, incendios y explosiones de origen 
social o natural, públicos o generales. 
Biológico: Agentes orgánicos animados o inanimados como virus, hongos, bacterias, 
insectos, pelos, plumas, plantas, subproductos animales y vegetales, desechos 
industriales. 
Ergonómicos: Posturas de trabajo, desgaste energético, fatiga, carga laboral, espacio 
físico, monotonía en las operaciones, esfuerzos excesivos e innecesarios. 
Psicosociales: Ambiente de trabajo, condiciones organizacionales, relaciones 
interpersonales, gestión de personal. 
Los elementos de la gestión de riesgos en un proyecto de infraestructura deben entre 
otros considerar [12,13]: 
 Ambiente interno y externo, influencia altamente significativa en el establecimiento 
de los objetivos y la estrategia. 
 Establecimiento de objetivos alineados con la estrategia del proyecto. 
 Identificación de acontecimientos que puedan ser generadores de incertidumbre, 
afectando las diferentes etapas del proyecto.  
 Evaluación de riesgos desde una triple perspectiva: consecución de los objetivos 
planteados, impacto económico y probabilidad de ocurrencia. 
 Respuesta al riesgo en función de 4 categorías o supuestos: evitarlo, reducirlo, 
compartirlo y aceptarlo. 
 Actividades de control. Políticas y procedimientos necesarios para asegurar que la 
respuesta al riesgo ha sido la adecuada. 
 Información y comunicación a través de los canales adecuados, así como un eficaz 
tratamiento de los datos actuales e históricos. 
 Supervisión, seguimiento y monitoreo para asegurar su correcto funcionamiento y 
la calidad de sus resultados. 
Para establecer el nivel de riesgo del proyecto se tendrán en cuenta dos aspectos: la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto del riesgo. 
La probabilidad, como se muestra en la figura 8, es una descripción cualitativa 
respectos a la posibilidad [probabilidad] de que ocurra un evento. El proceso de 
determinar la probabilidad implica la combinación de información sobre estimada o 
probabilidad calculada, historia o experiencia. Siempre que sea posible se basa en los 
registros anteriores, la experiencia pertinente, la práctica de la industria y la 
experiencia, la literatura publicada o de juicio de expertos. 
 
Figura 8. Tabla Probabilidad de ocurrencia 
Probabilidad Definición Valoración 
Casi certeza 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta. Se 
tiene alto grado de seguridad que éste se presente 
 
5 
Probable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es Alta 4 
Moderado Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es Media 3 
Improbable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es Baja 2 
Muy improbable Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es Muy Baja 1 
Fuente: Matrices Riesgos Construcción 
 
El impacto (figura 9) es una descripción cualitativa del resultado de un evento que 
afecta a alguien o algo. El proceso de determinar los impactos o consecuencias 
involucradas se obtiene combinando información sobrestimada o calculada, así como 




Figura 9. Tabla Impacto 
Impacto Definición Valoración 
Catastrófico 
Riesgo cuya materialización afecta toda la estabilidad del 
proyecto 
5 
Mayor Riesgo cuyo efecto en el proyecto es Alto 4 
Moderado Riesgo cuyo efecto en el proyecto es Medio 3 
Menor Riesgo cuyo efecto en el proyecto es Bajo 2 
Insignificante Riesgo cuyo efecto en el proyecto es Muy Bajo 1 
Fuente: Matrices Riesgos Construcción 
Para un proyecto el proceso de análisis de riesgos se aplica a todos los riesgos creíbles 
para determinar los niveles de riesgo (figura 10). Este proceso tiene en cuenta la 
probabilidad y el impacto (figuras 8 y 9). 
Figura 10. Tabla Nivel de Riesgo 
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  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 
Fuente: Matrices Riesgos Construcción 
El objetivo del análisis es separar los riesgos menores aceptables de los riesgos 
principales y proporcionar datos para ayudar en la evaluación y gestión de riesgos. El 
proceso actúa como un filtro mediante la aplicación de un proceso motivado y 
consistente. Los riesgos menores se pueden eliminar de la consideración adicional y 
tratados dentro de los procedimientos operativos estándar [12]. 
Para cada tipo de riesgo cuantificado existen recomendaciones generales como se 
muestra a continuación: 
 
 
Figura 11. Tabla Recomendaciones frente a Riesgos Identificados 
Riesgo Recomendaciones 
Trivial No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. 
Tolerable 
No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse solu
ciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas 
para asegurar que el riesgo aún es tolerable. 
Moderado 
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe dise
ñarse un proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones m
uy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que 
el moderado con menores consecuencias. 
Importante 
En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.  Este es un 
riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de ver
ificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cual
quier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del r
iesgo debe hacerse cuanto antes. 
Intolerable 
Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación 
o debe prohibirse su iniciación. 
Fuente: Matrices Riesgos Construcción 
El alto riesgo y la incertidumbre en un proyecto de infraestructura significa que el 
análisis de riesgos representa un reto para los gerentes de un proyecto, quienes 
pueden caracterizar la exposición al riesgo de distintas manera, por ende el resultado 
de las decisiones que tomen puede ser menos claros de lo deseables. Lo anterior deja 
abierta la posibilidad para que los grupos de interés (actores que intervienen directa e 
indirectamente en el proyecto) alcancen los objetivos deseados, los cuales a su vez 
conducen a una mayor atención de la gestión del riesgo real: las acciones que se 
ponen en marcha se implementan (como se presentó en la figura 11) para reducir el 
riesgo y la incertidumbre y ponerlas en práctica [13].  
2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS  
En este apartado básicamente se busca determinar los riesgos ambientales y sociales 
que pueden llegar a afectar los objetivos del proyecto, así como documentar sus 
características de tal manera que se pueda establecer si el proyecto presenta riesgos 
positivos. Desde el punto de vista económico estos riesgos positivos se consideran 
externalidades positivas, es decir efectos positivos de alto impacto en el entorno 
inmediato del proyecto que benefician indirectamente a la población y a otros 
proyectos [14].  
Con el objeto de facilitar este análisis se utiliza una herramienta de tipo estratégico de 
fuerzas internas (Debilidades y Fortalezas) y externas (Oportunidades y Amenazas) 
para determinar que debilidades tiene el proyecto, de tal forma que se pueda tener 
claridad respeto a los riesgos que lo afectarán y como pueden estos riesgos 
transformarse en positivos, como se muestra en la figura 12. 
 
Figura 12. Tabla Matriz DOFA proyecto Vía San Cristóbal 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Contribución a la generación de 
empleo.  
 Mejora de la capacidad institucional y 
de gestión de los proyectos.  
 Aceptación por parte de los habitantes 
de la zona 
 Personal altamente capacitado para el 
diseño y desarrollo de la obra 
 Recursos financieros necesarios para 
garantizar el desarrollo de la obra sin 
aplazamientos o retrasos. 
 Proyecto para la localidad que mejora 
aspectos de desarrollo y bienestar. 
 
 Deficiencias en la estructuración de los 
proyectos que redunden en ajustes 
técnicos que impliquen sobrecostos.  
 Retrasos por causas de diverso tipo en el 
programa de ejecución de las obras que 
afecten la puesta en servicio de la 
Infraestructura.  
 Inadecuado estudio y evaluación de los 
riesgos que ocasionen sobrecostos y 
retrasos en los proyectos.  
 Perdida, daño o hurto del material de obra 
y/o equipos 
 Sesgo en la escogencia de los 
proveedores de insumos y maquinaria. 
 Intereses políticos que pongan el interés 
común sobre el interés particular. 
 Cierre o multas por incumplimiento en los 
requisitos legales del proyecto. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Aprovechar la locomotora de la 
infraestructura para la realización de 
obras de infraestructura vial que 
mejoren la calidad de vida y el flujo 
vehicular que permite el dinamismo de 
la economía en el país. 
 Crecimiento económico de Bogotá D.C. 
que hace necesario mejorar la 
competitividad de su infraestructura vial 
urbana  
 Voluntad política para mejorar la 
infraestructura.  
 Promover el reconocimiento de las 
localidades por su iniciativa y 
participación hacia el desarrollo. 
 Ser un modelo para otros 
concesionarios al implementar con 
calidad y cumplimiento los 
requerimientos para el óptimo avance 
de las obras 
 Aumento de los niveles de inversión en 
todas las áreas de infraestructura, vías, 
servicios públicos, centros educativos, 
infraestructura hospitalaria.  
 Mejoramiento del tráfico vehicular 
 Disminución de la inseguridad  en la 
zona  
 Políticos: Cambios en el POT que obliguen 
a reprogramar cronograma proyecto. 
 Riesgo de injerencia política que afecte el 
desarrollo transparente de los proyectos y 
la priorización técnica de los mismos.  
 Perdida de continuidad de las políticas 
institucionales por los cambios de 
gobierno.  
 Ingresos de rutas de transporte público 
que deterioran rápidamente la vía 
 Sociales: Parálisis de la obra por terceros, 
accidentes de tránsito. 
 Inconformidad de los habitantes de la zona 
 Materialización de riesgos sociales y 
prediales que afecten considerablemente 
el desarrollo de los proyectos.  
 Tecnológicos: Incendios, explosiones, 
Derrames, accidentes al manipular 
equipos. 
 La empresa de Ingeniería con experiencia 
en este tipo de proyectos puede ver 
excedida su capacidad operativa, 
retrasando la ejecución de los proyectos.  
 Ambientales: Sismos, inundaciones, 
derrumbes y movimiento de masas. 
 Legales: Querellas, denuncias entre 
habitantes y empresa constructora. 
 
Teniendo en cuenta la situación descrita en la figura anterior, se procede a efectuar un 
planteamiento (figura 13) de estrategias que permitan minimizar el impacto negativo 
de los riesgos identificados en la matriz DOFA. 
Figura 13. Tabla Análisis DOFA proyecto Vía San Cristóbal 
FORTALEZAS - OPORTUNIDADES DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 
 Dar a conocer a la comunidad los beneficios 
de este proyecto en términos de valorización, 
seguridad, bienestar y Calidad de vida 
 Beneficiar a los habitantes con la 
recuperación de la vía y sus correspondientes 
zonas peatonales.  
 Cumplir con los requerimientos de la obra en 
cuanto a personal, materiales y equipo para 
el óptimo desarrollo y avance. 
 Establecer programas de contingencia para 
implementar en caso de presentarse 
problemas durante la ejecución de la obra. 
 Contar planes de capacitación para el 
personal de obra y otros involucrados en su 
desarrollo. 
 Dar a conocer los resultados intermedios y 
finales del proyecto a la comunidad y al 
Instituto de Desarrollo Urbano. 
 Identificar proyectos conexos y 
complementarios que pueden desarrollarse 
en la localidad. 
 Mantener actualizada la 
documentación legal vigente para 
evitar multas por incumplimiento en 
los requisitos legales del proyecto. 
 Establecer medidas de verificación 
en las etapas de planeación y 
diseño del proyecto para evitar 
retrasos por reprocesos. 
 Contratar personal de vigilancia y 
seguridad para evitar la pérdida, 
daño o hurto del material de obra y/o 
equipos. 
 Establecer adecuados procesos de 
verificación y control para selección 
adecuada de proveedores. 
 Eliminar todo tipo de acciones 
relacionadas con manejo de 
intereses políticos y particulares. 
FORTALEZAS - AMENAZAS DEBILIDADES - AMENAZAS 
 Establecer un adecuado plan de contingencia 
ante riesgos de tipo social. 
 Implementar planes de respuesta oportuna 
ante amenazas de tipo tecnológico y social 
 Contar con planes de emergencia para 
atención de riesgos del proyecto: sociales, 
ambientales. 
 Propender a la divulgación oportuna de 
avances del proyecto 
 Estructurar plan de emergencia para 
amenazas naturales para la atención de 
dichos eventos y disminuir el impacto 
negativo que se puede presentar. 
  Implementar la señalización minimiza el 
riesgo de accidentes de tránsito lo cual baja 
la tasa de accidentalidad que se pueda 
presentar. 
 Planes de seguridad ambiental antes, durante 
y después de construcción de la vía. 
 Se trabajara conjuntamente con la 
junta administradora local y con la 
comunidad con el propósito de 
reconocer la importancia del 
proyecto y aumentar el sentido de 
pertenencia del mismo. 
 
En la figura 14, se asigna un código para cada riesgo, el tipo de riesgo identificado, los 
posibles factores causantes, su probabilidad de ocurrencia y el impacto. Es importante 
resaltar que en el proceso de planificación de proyectos debe establecerse, como lo 
sugiere el PMBOK, un listado preliminar de aquellos riesgos que van a afectar el 
proyecto, esto con el fin de anticipar cuales son los riesgos asociados y cuales sus 
posibles causas [1,5]. La información resumida se presenta a continuación y con mayor 
detalle en el anexo 1. 
















R12 al R 19 Diseño Tecnológico 
Inadecuado manejo 
información, elaboración 
planos y contratación 
Inadecuado manejo 
información 
magnética, bases de 
datos, backup. 
3 4 
R20 Construcción Construcción 
Traslado de maquinaria 
del y hacia el sitio de 





R21  Construcción 
Verificación y estado 
correctivo de la 
maquinaria 
Acciones de 
verificación y control 
inadecuadas 
3 4 
R22  Construcción 
Localización  y 






R23  Construcción 
Demolición mecánica, 
Extracción del Material. 
Entibado. Perfilado de la 
Excavación. Cargue de 
Material 




R24  Construcción 
Extracción manual del 
material. Entibado. 
Perfilado de la 
Excavación. Cargue de 
Material 








arcillosos y rocosos para 
áreas de edificaciones y 
vías 
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Medición, Corte y 
Colocación de tubería de 





R27  Construcción 
Inspección de 
maquinaria en sitio 
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Imprimación, riego de 




R29  Construcción 
Elaboración de 
sardineles, refino de 


















Actividades de Gestión 
social 
Actividades de gestión 
social insuficientes y 
poco claras 
4 4 
La figura 15, muestra los riesgos identificados y cualificados en el proyecto vía San 
Cristóbal Sur Calle 41B sur entre carrera 1B este y carrera 2 este. En total se identifican 
31 riesgos, sin embargo se aclara que para los riesgos de construcción existen 
diferentes categorías o tipos de riesgo (tal como se explicó en la sección 2.2 de este 
documento). Teniendo en cuenta el tipo de proyecto, construcción de infraestructura 
vías, objetivos relacionados con tiempo, costo, alcance y calidad, relacionados con la 
construcción, los cuales se verán afectados si no se adelantan un conjunto de acciones 
capaces de minimizar el impacto de los riesgos. 
Figura 15. Tabla Resumen Riesgo Identificados Cualificados 
No. Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Probabilidad  Impacto Riesgo 
R1 Planificación Físicos Iluminación deficiente 3 4 12 
R2   Psicosociales Stress ocupacional 2 3 6 
R3   Psicosociales Posturas inadecuadas. 3 4 12 
R4   Biomecánicos Carga estática 3 4 12 
R5   Biológicos Virus, bacterias, hongos 2 2 4 
R6   Seguridad Fuego  3 4 12 
R7   Sociales 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo,  
3 4 12 
R8   Ambientales Realización de mensajería 3 4 12 
R9   Social 
Terrorismo, tomas guerrilleras, paros, vandalismo, 
orden publico 
4 2 8 
R10   Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. 2 2 4 
R11   Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
2 2 4 
R12 Diseño Tecnológico Perdida de información magnética 3 4 12 
R13   Tecnológico Perdida de información  física. 3 4 12 
R14   Tecnológico Inadecuada depuración de información. 3 4 12 
R15   Organizacional Equivocada selección proveedores 3 4 12 
R16   Tecnológico Errores en elaboración planos 3 4 12 
R17   Organizacional 
Demoras injustificadas en contratación de 
maquinaria 
3 4 12 
R18   Organizacional Demoras injustificadas en contratación de personal 3 4 12 
R19   Organizacional 
Demoras injustificadas en contratación de 
materiales 
3 4 12 
R20 Construcción Construcción 
Traslado de maquinaria del y hacia el sitio de 
ejecución de la construcción. 
3 3 9 
R21   Construcción Verificación y estado correctivo de la maquinaria 3 4 12 
R22   Construcción Localización  y nivelación de superficies de trabajo 3 4 12 
R23   Construcción 
Demolición mecánica, Extracción del Material. 
Entibado. Perfilado de la Excavación. Cargue de 
Material 
3 3 9 
R24   Construcción 
Extracción manual del material. Entibado. Perfilado 
de la Excavación. Cargue de Material 
3 3 9 
R25   Construcción 
Colocación y compactación de materiales arenosos, 
arcillosos y rocosos para áreas de edificaciones y 
vías 
3 3 9 
R26   Construcción 
Medición, Corte y Colocación de tubería de 
materiales, longitudes y diámetros diversos 
3 3 9 
R27   Construcción Inspección de maquinaria en sitio 3 4 12 
R28   Construcción Imprimación, riego de liga y mezcla asfáltica 4 4 16 
R29   Construcción 
Elaboración de sardineles, refino de andenes, 
adoquines en concreto 
3 4 12 
R30   Construcción 
Señalización y demarcación, trafico, senderos 
peatonales 




Social  Seguridad Actividades de Gestión social 4 4 16 
Los riesgos cuya probabilidad e impacto es mayor, de acuerdo a la figura 15 son 
aquellos que se agrupan en el R31 Operación y Mantenimiento. Sin embargo algunas 
subcategorías que forman parte de los riesgos R12 a R19 Diseño y R28 Construcción, 
también tienen unos resultados altos en cuanto a probabilidad e impacto (estos 
resultados pueden consultarse en el anexo 1). Complementariamente, la figura 16 
muestra el nivel de riesgos identificados, es decir toma los resultados de la figura 15 y 
los ubica dentro de la matriz de riesgos, de tal manera que el componente visual 
permita establecer a que riesgos se está enfrentando el proyecto (p.e. riesgo trivial, 
tolerable, moderado o importante). Para éste proyecto la mayoría de riesgos se 
agrupan en la categoría riesgos tolerables y moderados. Sin embargo, para una 
adecuada gestión de riesgo, aquellos que se ubican como riesgo importante, es decir 
R28 y R31 exigirán una respuesta inmediata por parte de la gerencia del proyecto si 
se desean evitar problemas conexos y complementarios con otras actividades del 
proyecto. 
Figura 16. Tabla Nivel de Riesgo Identificados 
CASI CERTEZA 5      
























R1, R3, R4, R6, R7, 
R8, R12, R13, R14, 
R15, R16, R17, R18, 
R19, R21, R22, R27 
 
IMPROBABLE 2  4 
Riesgo  
Trivial 
R10, R11, R5 
   
MUY IMPROBABLE 1      
  1 2 3 4 5 
  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 
2.3. RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
De acuerdo a las figuras 14, 15 y 16 los riesgos identificados para el proyecto de la 
vía san Cristóbal  Sur pueden sintetizarse en 3 riesgos triviales, 7 riesgos tolerables, 
18 riesgos moderados, 2 riesgos importantes. 
Para efectuar una adecuada gestión del riesgo a continuación en la figura 17 se 
presentan las propuestas de respuesta para enfrentar cada uno de los riesgos 
identificados. Esto se realiza teniendo en cuenta la prioridad de acciones frente a los 
riesgos identificados, se programan entonces actividades, se destinan recursos y se 
efectúan ajustes al cronograma del proyecto. 
Figura 17. Tabla Respuesta a los Riesgo Identificados 
Clasificación Riesgo Riesgo / Problema Asociado 
Amenaza / 
Oportunidad 
Riesgo Respuesta propuesta 
R1 Físicos Iluminación deficiente Amenaza 12 
Sistemas complementarios de 
iluminación 
R2 Psicosociales Stress ocupacional Oportunidad 6 Ejercicios de gimnasia pasiva 
R3 Psicosociales Posturas inadecuadas. Amenaza 12 Ejercicios de gimnasia pasiva 
R4 Biomecánicos Carga estática Amenaza 12 Ejercicios de gimnasia pasiva 
R5 Biológicos Virus, bacterias, hongos Amenaza 4 Tapabocas 
R6 Seguridad Fuego Amenaza 12 Extintores y alarmas 
R7 Sociales 
Superficies de trabajo, 
organización del área de trabajo, 
Amenaza 
12 Mantenimiento preventivo 
R8 Ambientales Realización de mensajería Oportunidad 12 Control periódico 
R9 Social 
Terrorismo, tomas guerrilleras, 
paros, vandalismo, orden publico 
Amenaza 
8 
Alarmas y sistemas de alerta 
temprana 
R10 Ambiental 
Clima frio, tormentas, lluvia, 
cambios de clima. 
Amenaza 
4 Calentadores portátiles 
R11 Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, 
granizadas, imprevistos 
Amenaza 4 
Alarmas y sistemas de alerta 
temprana 
R12 Tecnológico Perdida de información magnética Amenaza 12 Mantenimiento equipos, backup 
R13 Tecnológico Perdida de información  física. Amenaza 12 Copias de respaldo 
R14 Tecnológico 
Inadecuada depuración de 
información. 
Amenaza 12 





Amenaza 12 Valoración previa de proveedores 
R16 Tecnológico Errores en elaboración planos Amenaza 12 
Capacitación específica para 
elaborar planos y cálculos 
R17 Organizacional 
Demoras injustificadas en 
contratación de maquinaria 
Amenaza 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
R18 Organizacional 
Demoras injustificadas en 
contratación de personal 
Amenaza 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
R19 Organizacional 
Demoras injustificadas en 
contratación de materiales 
Amenaza 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
R20 De construcción 
Traslado de maquinaria del y 
hacia el sitio de ejecución de la 
construcción. 
Amenaza 9 Control vial, señalización previa. 
R21 De construcción 
Verificación y estado correctivo de 
la maquinaria 
Amenaza 12 Mantenimiento permanente 
R22 De construcción 
Localización  y nivelación de 
superficies de trabajo 
Amenaza 12 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R23 De construcción 
Demolición mecánica, Extracción 
del Material. Entibado. Perfilado 
de la Excavación. Cargue de 
Material 
Amenaza 9 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R24 De construcción 
Extracción manual del material. 
Entibado. Perfilado de la 
Excavación. Cargue de Material 
Amenaza 9 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R25 De construcción 
Colocación y compactación de 
materiales arenosos, arcillosos y 
rocosos para áreas de 
edificaciones y vías 
Amenaza 9 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R26 De construcción 
Medición, Corte y Colocación de 
tubería de materiales, longitudes 
y diámetros diversos 
Amenaza 9 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R27 De construcción Inspección de maquinaria en sitio Amenaza 12 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
Clasificación Riesgo Riesgo / Problema Asociado 
Amenaza / 
Oportunidad 
Riesgo Respuesta propuesta 
R28 De construcción 
Imprimación, riego de liga y 
mezcla asfáltica 
Amenaza 16 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
R29 De construcción 
Elaboración de sardineles, refino 
de andenes, adoquines en 
concreto 
Amenaza 12 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
 R30 De construcción 
Señalización y demarcación, 
trafico, senderos peatonales 
Amenaza 12 
Controles de verificación 





Actividades de Gestión social Oportunidad 16 
Retroalimentación con habitantes 
de la comunidad 
2.4. CONTROL Y MANEJO DE RIESGOS 
La gestión de los riesgos del proyecto, de acuerdo a lo expresado en el PMBOK, 
incluye los procesos para adelantar la planificación de riesgos, la identificación (como 
se evidenció en los análisis cuantitativos y cualitativos de este documento),  la 
planificación de respuesta y el control de los riesgos [1]. Es claro que existirán riesgos 
cuya aparición es predecible, por el tipo de proyecto que se está desarrollando, sin 
embargo existen otros que son impredecibles y aparecen en cualquier momento en el 
desarrollo del proyecto. Es precisamente frente a ese tipo de situaciones que el 
gerente de proyecto junto con su equipo debe estar preparado para dar respuesta 
oportuna y contar con planes o acciones de contingencia que minimice cualquier tipo 
de impacto negativo y sobre todo garantice la finalización exitosa del proyecto [15,16] 
como se muestra en la figura 18. 
Figura 18. Tabla Control y Manejo de Riesgo  
Clasificación Riesgo Riesgo Respuesta propuesta 
Tipo de 
respuesta 
Plan de Contingencia 
R1 Físicos 12 
Sistemas complementarios de 
iluminación 
Mejorar 
Establecer la necesidad de contar con 
planta portátil y reflectores que mejoren 
la iluminación del proyecto. 
R2 Psicosociales 6 Ejercicios de gimnasia pasiva 
Mitigar Establecer programa de gimnasia 
pasiva en la cual de manera autónoma 
los operarios hagan ejercicios que 
eviten cualquier tipo de problema de 
salud. 
R3 Psicosociales 12 Ejercicios de gimnasia pasiva 
Mitigar Establecer programa de gimnasia 
pasiva en la cual de manera autónoma 
los operarios hagan ejercicios que 
eviten cualquier tipo de problema de 
salud. 
R4 Biomecánicos 12 Ejercicios de gimnasia pasiva 
Mitigar Establecer programa de gimnasia 
pasiva en la cual de manera autónoma 
los operarios hagan ejercicios que 
eviten cualquier tipo de problema de 
salud. 
R5 Biológicos 4 Tapabocas 
Mitigar Talleres prácticos en la obra para 
resaltar la importancia de los tapabocas 
durante el desarrollo de actividades 
específicas del proyecto. 
R6 Seguridad 12 Extintores y alarmas Evitar 
Mapas de señalización de este tipo de 
elementos de seguridad. 
Clasificación Riesgo Riesgo Respuesta propuesta 
Tipo de 
respuesta 
Plan de Contingencia 
R7 Sociales 12 Mantenimiento preventivo Evitar 
Recordar permanentemente la 
necesidad de mantenimiento preventivo 
de todos los equipos del proyecto. 
R8 Ambientales 12 Control periódico Evitar 
Basarse en la experiencia del equipo 
del proyecto para establecer medidas 
preventivas. 
R9 Social 8 
Alarmas y sistemas de alerta 
temprana 
Evitar 
Ejercicios prácticos in situ 
R10 Ambiental 4 Calentadores portátiles  Ropa térmica 
R11 Natural 4 
Alarmas y sistemas de alerta 
temprana 
Evitar 
Ejercicios prácticos in situ 
R12 Tecnológico 12 Mantenimiento equipos, backup Evitar Cloud computing real time 
R13 Tecnológico 12 Copias de respaldo 
Evitar - 
Mejorar 
Backup permanente, tanto en equipos 
como en la nube 
R14 Tecnológico 12 
Sistemas de información riesgo 
incertidumbre 
Mejorar 
Sistemas de análisis predictivo 
riesgo/incertidumbre 
R15 Organizacional 12 Valoración previa de proveedores Mejorar Mesa de trabajo 
R16 Tecnológico 12 
Capacitación específica para 
elaborar planos y cálculos 
Evitar 
Actualización permanente y 
discusiones en mesas de trabajo 
R17 Organizacional 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
Mejorar 
Revisión de mejores prácticas 
nacionales e internacionales 
R18 Organizacional 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
Mejorar 
Revisión de mejores prácticas 
nacionales e internacionales 
R19 Organizacional 12 
Modelos de acuerdos de 
contratación 
Mejorar 
Revisión de mejores prácticas 
nacionales e internacionales 
R20 De construcción 9 Control vial, señalización previa. Evitar 
Recordar las ventajas de este tipo de 
acciones para evitar accidentes de los 
trabajadores y de la comunidad. 
R21 De construcción 12 Mantenimiento permanente Evitar 
Recordar permanentemente la 
necesidad de mantenimiento preventivo 
de todos los equipos del proyecto. 
R22 – R30  De construcción 12 
Controles de verificación 
permanente durante todo el 
proceso 
Evitar 
Sistemas de monitoreo y control en 
tiempo real, complementarios a los 






Retroalimentación con habitantes 
de la comunidad 
Mejorar 
Conocer permanentemente la opinión 
de los habitantes de la zona respecto al 
proyecto que se está desarrollando 
 
Desde el punto de vista del análisis estratégico, las amenazas están asociadas a 
problemática de carácter político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal las 
cuales deben ser conocidas por el gerente de proyecto y el equipo encargado de la 
planeación del mismo, esto con el fin de establecer acciones que permitan a través de 
las fortalezas del proyecto asimilar de forma adecuada este tipo de situaciones. En el 
caso de las debilidades, en la primera fase del ciclo del proyecto y los riesgos 
asociados al proyecto, aparte de reconocer en cuales aspectos pueden presentarse 
situaciones adversas y establecer acciones para lograr que el equipo de trabajo 
desarrolle competencias capaces de subsanar esas falencias, es pertinente por parte 
de la gerencia del proyecto adelantar una actualización con todo el personal en procura 
de evitar desconocimiento u olvido de las prácticas de seguridad en el desarrollo de 
proyectos de construcción vial. 
En proyectos de construcción los riesgos se constituyen en la mayor amenaza para el 
proyecto, su omisión implica ausencia de capacidades, lo cual desde el punto de vista 
de PMI debe subsanarse ya que como guía establece un conjunto de acciones que 
permiten que todo el grupo del proyecto tenga claridad sobre el mismo y pueda opinar 
respecto a un riesgo identificado y la forma adecuada para su corrección o gestión. 
La gestión del riesgo para el proyecto de construcción de infraestructura vial ubicado 
en la Calle 41B sur entre carrera 1B este y carrera 2 este en San Cristóbal Sur, permite 
establecer que la mayoría de los riesgos identificados se ubican en la categoría de 
riesgos moderados R1, R3, R4, R6, R7, R8, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, 
R21, R22, R27, R30, es decir que su probabilidad de ocurrencia es de 3 y su impacto 
de 4, para una valoración de 12. Este tipo de riesgos moderados requiere una 
respuesta oportuna ya que están afectando el proyecto y su influencia en la zona 
donde el proyecto se está ejecutando. Son riesgos manejables, y sus causas son 
previsibles. Justamente ese aspecto resulta clave en la gestión de proyectos, porque 
en la planeación del proyecto la conformación del equipo y la experiencia asociada a 
ese grupo de personas permitirá establecer de manera rápida que tipo de acciones 
pueden adelantarse para evitar, corregir o gestionar el riesgo, cuando este aparece, 
de tal forma que los impactos negativos contra el proyecto sean menores. 
Se destaca el hecho que los riesgos relacionados con la operación y mantenimiento 
tienen una valoración alta, clasificándose como riesgos importantes R28, R31, cuyas 
acciones de respuesta, desde el punto de vista de gestión de riesgos deben ser 
inmediatas. 
Del total de 31 riesgos identificados, 20 están ubicados en una zona naranja oscura 
en la figura 16. La mayoría de los riesgos están agrupados en la fase de construcción. 
10 riesgos y sus correspondientes subcategorías, los cuales afectan directamente el 
desarrollo del proyecto y en algunos casos están presentando riesgos tolerables como 
R20, R23, R24, R25, R26. Lo anterior permite inferir que el gerente de proyecto esta 
desarrollando una serie de actividades cuyo impacto en las personas que forman parte 
del equipo de trabajo y en la comunidad pueden llegar a generar afectaciones 
negativas, por lo cual es necesario anticiparse y prever acciones de mejora desde el 
punto de vista de gestión de riesgo y considerando además todo el ciclo de proyecto. 
Al respecto, los proyectos de infraestructura vial, por sus características e impacto en 
la zona en la cual se realizan deben establecer un conjunto de acciones que den a 
conocer el proyecto antes de su inicio, y al final del proyecto nuevamente adelantar 
acciones para empoderar a los habitantes de la zona de la importancia del proyecto. 
Lo anterior no solo es sugerencia de PMI sino de otros enfoques metodológicos para 
la gestión de proyectos, los cuales establecen los efectos y riesgos que se generan en 
la construcción de vías [1,5,15,17,18]. 
Las principales respuestas a los riesgos identificados en la figura 17 implican la 
implementación y uso de alarmas y sistemas de alerta temprana, así como los 
controles de verificación permanente durante todo el proceso de construcción; como 
puede darse cuenta el proceso de construcción es complejo (ver anexo 1) de ahí que 
actividades de verificación en éste implican asignación de recursos y actividades que 
evitarán la aparición o el incremento de problemas asociados a la construcción de 
infraestructura vial. 
CONCLUSIONES 
La comprensión total del proyecto de construcción de infraestructura vial en la Calle 
41B sur entre carrera 1B este y carrera 2 este en San Cristóbal Sur, permitió reconocer 
la importancia de una planificación exitosa que involucra aspectos relacionados con 
política y regulación, beneficios económicos y financieros, y esboza un marco para 
gestionar el riesgo. En las actividades del proyecto, es donde se equilibra el diseño y 
ejecutan procesos de construcción involucrando personas, materiales, equipos y 
sistemas. Una vez que la infraestructura se construye, las actividades relacionadas 
con las operaciones y mantenimiento del proyecto deben asegurar que éste cumple 
con sus objetivos originales. Finalmente se reconoce, tanto para quien ejecuta el 
proyecto como para los habitantes de la zona donde se realiza el proyecto, que la 
inversión en infraestructura crea activos y genera valor.  
Usualmente, en los pasos iniciales para una un proyecto de construcción de 
infraestructura vial en el desarrollo de su gestión de riesgos es la estructuración de un 
mapa de riesgos.  Dentro del mapa estratégico de riesgos, se encuentra que los 
principales riesgos que preocupan a la gerencia del proyecto están asociados a 
aspectos financieros, de talento humano, ambientales, de regulación y legales, riesgos 
operativos, sociopolíticos,  gestión del cambio, de seguridad de la información y riesgo 
tecnológico , entre otros. Teniendo en cuenta el proyecto analizado, específicamente 
en el tema de gestión de riesgo, se establece que es fundamental realizar un adecuado 
monitoreo y control de riesgos de planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento con el objeto de lograr una finalización exitosa del proyecto, lo cual 
generara impactos altamente positivos en la zona donde se desarrolla el proyecto.  
La identificación oportuna de los riesgos no es compleja, siempre y cuanto el equipo 
de trabajo posea capacidades y experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
El enfoque metodológico de gestión de riesgos PMBOK permitió efectúa el análisis 
estratégico cualitativo y el análisis de riesgos cuantitativo considerando probabilidad 
de ocurrencia del riesgo y su impacto en el proyecto. Los factores de riesgo asociados 
al proyecto de construcción infraestructura vial provienen de las siguientes causas: 
falta de información, ambiente en el que se desarrolla el proyecto, organización y 
planificación adecuada de la obra, las personas involucradas directamente en el 
proyecto como fuente permanente de problema, la complejidad de los equipos 
utilizados, finalmente la comunidad. Posteriormente a partir de los riesgos identificados 
se plantean un conjunto de estrategias, acciones correctivas y de contingencia para 
enfrentar los riesgos. 
Uno de los propósitos fundamentales del desarrollo de las prácticas de gestión de 
riesgos en proyecto de construcción de infraestructura vial, debe ser el desarrollo de 
una adecuada gestión del riesgo, asociada a un enfoque metodológico como el 
propuesto por PMI que llegue a todos sus integrantes, como un pilar esencial de 
competitividad y sostenibilidad empresarial. 
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Anexo 1. Matriz Cuantitativa Riesgos Identificados 









Relaciones con los jefes, tipo de contratación, 













Virus, bacterias, hongos Baños y estado de los mismos. 1 2 
R6  Seguridad Fuego 
Almacenamiento combustible en oficinas. Carga equipos 
electrónicos 
3 4 
R7  Sociales 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, ,  irregulares, húmedos. 
3 4 




Por no respetar normas de transito. 
Por manipulación de armas 
3 4 
R9  Social 
Terrorismo, tomas guerrilleras, paros, vandalismo, 
orden publico 
Vigilancia de áreas de trabajo e ingreso de personal. 
Mensajería 
6 2 
R10  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
R11  Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Cambios de clima 2 1 
R12 Diseño Tecnológico Perdida de información magnética 
Inadecuado manejo información magnética, bases de datos, 
backup. 
3 4 
R13  Tecnológico Perdida de información  física. 
Inadecuado manejo información física, planos, informes, 
actas, contratos, seguros, facturas. 
3 4 
R14  Tecnológico Inadecuada depuración de información. 
Desactualización en nuevos sistemas de análisis 
información 
3 4 
R15  Organizacional Equivocada selección proveedores Inadecuada preselección proveedores 3 4 
R16  Tecnológico Errores en elaboración planos 
Errores involuntarios en la digitación de datos y en la 
impresión de los planos 
3 4 
R17  Organizacional Demoras injustificadas en contratación de maquinaria Inconvenientes en la etapa precontractual 3 4 
R18  Organizacional Demoras injustificadas en contratación de personal Inconvenientes en la etapa precontractual 3 4 




Traslado de maquinaria del y hacia el sitio de 
ejecución de la construcción. 
   
  Físico Ruido Operación de la maquinaria 3 4 
  Físico Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
  Químico 
Material particulado, fibras, polvos orgánicos e 
inorgánicos, humos, gases y/o vapores orgánicos, 
inorgánicos, combustibles y otros derivados de  
hidrocarburos,  CO2 
Condiciones del terreno afectadas por el viento, manejo  de 
materiales de construcción, gases generados por  la 
combustión de maquinaria y vehículos. No utilizar el 
protector respiratorio en las actividades requeridas 
3 4 
  Biomecánico Posturas inadecuadas. 
Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados o 
posturas prolongadas. 
3 4 
  Biológico 
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
  Seguridad Superficies de trabajo, organización del área de trabajo 
superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia 
de nivel, condiciones de orden y aseo sub-estándar, caídas 
de objetos 
3 4 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
  Sociales Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 6 2 
  Ambientales Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Naturales 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
  Seguridad Accidente con maquinaria 
Operación inadecuada de la maquinaria. Falta de 
señalización 
3 4 
  Seguridad Fallos en la maquinaria Ausencia de mantenimiento preventivo 3 4 
  Seguridad Accidentes con materiales 
Manejo inadecuado de materiales. Caída de materiales. No 
utilización de equipo protector 
2 3 
  Organizacional Materiales insuficientes Planificación inadecuada 2 3 
  Seguridad Robo de materiales y/o maquinaria Almacenamiento sin vigilancia y  seguridad 4 4 
R21  De construcción Verificación y estado correctivo de la maquinaria    
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva . 
3 4 
  Físico Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
  Químico 
Material particulado, fibras, polvos orgánicos e 
inorgánicos, humos, gases y/o vapores orgánicos, 
inorgánicos, combustibles y otros derivados de  
hidrocarburos,  CO2 
Condiciones del terreno afectadas por el viento, manejo  de 
materiales de construcción, gases generados por  la 
combustión de maquinaria y vehículos. No utilizar el 
protector respiratorio en las actividades requeridas 
3 4 
  Biomecánico Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
  Biológico 
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
1 2 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
  Mecánicos Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 2 1 
  Seguridad 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, ,  irregulares, húmedos. 
4 4 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 3 4 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
R22  De construcción Localización  y nivelación de superficies de trabajo    
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva . 
3 4 
  Físico Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
  Biológicos 
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
  Seguridad 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, ,  irregulares, húmedos. 
3 4 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Social Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 6 2 
  Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
R23  De construcción 
Demolición mecánica, Extracción del Material. 
Entibado. Perfilado de la Excavación. Cargue de 
Material 
   
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva . 
3 4 
  Seguridad Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
  Biológicos Gases y vapores Por combustión de motores 3 4 
  Químico Material particulado. [polvo]. Escombros 3 4 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Manipulación de herramientas. 3 4 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
 Social Eléctrico Alta tensión, Baja tensión. 
Sistema de generación eléctrica, descargas eléctricas. 
Equipos eléctricos, instalaciones eléctricas existentes. 
3 4 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Social Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 4 2 
  Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
R24  De construcción 
Extracción manual del material. Entibado. Perfilado 
de la Excavación. Cargue de Material 
   
  Físico Ruido Golpes continuos 1 4 
  Físico Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
  Físico Químico Gases y vapores Por combustión de motores 3 4 
  Químico Material particulado. Polvo material propio de la actividad de excavación manual 3 4 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
   
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
  Eléctrico Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Ambiental Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 4 2 
  Social 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
  Natural Transporte final de escombros en sitio autorizado Entorno   
R25  De construcción 
Colocación y compactación de materiales 
arenosos, arcillosos y rocosos para áreas de 
edificaciones y vías 
   
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva. 
3 4 
  Físico Químico Gases y vapores Por combustión de motores 3 4 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
  Biológico 
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
  Seguridad 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, Aislamiento de área 3 4 
  Mecánicos 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
  Eléctricos Alta tensión, Baja tensión. 
Sistema de generación eléctrica, descargas eléctricas. 
Equipos eléctricos, instalaciones eléctricas existentes. 
3 4 
  Social Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 4 2 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
R26  De construcción 
Medición, Corte y Colocación de tubería de 
materiales, longitudes y diámetros diversos 
   
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva. 
3 4 
  Físico Disconfort térmico Exposición Radiaciones 4 4 
  Físico Químico Gases y vapores Por combustión de motores 3 4 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
  Seguridad 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, , área de tubería, pisos lisos, 
irregulares, húmedos. 
3 4 
  Mecánico 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Social Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 4 2 
  Natural 
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
R27  De construcción Inspección de maquinaria en sitio    
  Físico Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada, tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva . 
3 4 
  Físico Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
  Químico 
Material particulado, fibras, polvos orgánicos e 
inorgánicos, humos, gases y/o vapores orgánicos, 
Condiciones del terreno afectadas por el viento, manejo  de 
materiales de construcción, gases generados por  la 
3 4 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
inorgánicos, combustibles y otros derivados de  
hidrocarburos,  CO2 
combustión de maquinaria y vehículos. No utilizar el 
protector respiratorio en las actividades requeridas 
  Seguridad Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
  Biológico 
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
  Seguridad 
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, ,  irregulares, húmedos. 
3 4 
  Ambiental Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
  Mecánico 
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
R28   Imprimación, riego de liga y mezcla asfáltica    
   Ruido 
Sumatoria de ruido  generado por el uso de equipos, 
maquinaria pesada,tráfico vehicular, comercio, pitos, 
cornetas, contaminación auditiva . 
3 4 
   Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
   Material particulado. [polvo]. Cemento y Agregados 3 4 
   Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
   
Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, insectos, 
animales, vegetación 
Trabajo a cielo abierto presencia de vegetación,  insectos, 
abejas, polen, ácaros, esporas,  virus, bacterias, animales 
domésticos [perros, gatos], organismos patógenos en 
infraestructura sanitaria, terreno fangoso y aguas residuales 
o estancadas. 
1 2 
   
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, desconocimiento 
obstaculización de la visión, ,  irregulares, húmedos. 
3 4 
   
Mecanismos en movimiento, Proyección de partículas, 
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Traslado de maquinaria y equipo de forma inadecuadas 3 4 
   Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
   Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 6 2 
   
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
R29   
Elaboración de sardineles, refino de andenes, 
adoquines en concreto 
   
   Material particulado. Pulir, Taladrar, Polvos 3 4 
   Ruido Maquinaria pesada, herramientas manuales 1 4 
   
Posturas inadecuadas. 
Carga estática. 
Posturas inadecuadas en el puesto de trabajo. Trabajos de 
pie y sentado. Sobre esfuerzos. 
3 4 
Clasificación Etapa Tipo de Riesgo Riesgo / Problema Asociado Posibles factores causantes Probabilidad Impacto 
   
Maquinaria, Mecanismos en movimiento, Proyección 
de partículas, Manejo de herramientas manuales, 
Manipulación de  materiales. 
Manipulación de herramientas de mano, Pulir,  Trabajo de 
mantenimiento y reparaciones. 
3 4 
   
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
   Stress Ocupacional Multiplicidad de funciones, Carga de trabajo. 2 3 
   Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
   
Terrorismo, tomas guerrilleras, paros, vandalismo, 
imprevistos. 
Entorno social 6 2 
   Fuego Almacenamiento de combustible. 3 4 
R30 Construcción  
Señalización y demarcación, trafico, senderos 
peatonales 
   
   Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
   
Material particulado, fibras, polvos orgánicos e 
inorgánicos, humos, gases y/o vapores orgánicos, 
inorgánicos, combustibles y otros derivados de  
hidrocarburos,  CO2 
Trabajos en la vía 3 4 
   Posturas inadecuadas. Posturas y movimientos repetitivos e inadecuados. 3 4 
   
Superficies de trabajo, organización del área de 
trabajo, 
Falta de orden y aseo aislamiento, Aislamiento de área 3 4 
   
Manejo de herramientas manuales, Manipulación de  
materiales. 
Golpes, manipulación de materiales 3 4 
   Clima frio, tormentas, lluvia, cambios de clima. Exposición a diferentes condiciones climáticas 2 1 
   Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 6 2 
   
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 




 Actividades de Gestión social    
   Radiaciones no ionizantes Trabajo en campo abierto 4 4 
   
Biomecánico: Postura: prolongada y/o forzada de pie, 
mantenida 
Carga dinámica  por desplazamientos. 3 4 
   
Realización de actividades de gestión con la 
comunidad 
Estado de las vías por donde se transita 3 4 
   Terrorismo, paros, vandalismo, Asonada Entorno social 6 2 
   
Terremoto, tormentas eléctricas, granizadas, 
imprevistos 
Entorno 2 1 
 
